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12 de diciembre de 2024

ADENDA #5
RFP-SP-2024-2025-018-DS

Load Study and Design Services Generators for the Selected Diagnostic and Treatment
Centers, (FEMA Mitigation Project)

Propésito Adenda #5:

Esta Adenda tiene como propésito someter las respuestas a las preguntas sometidas por los
proponentes.

HRYV ENGINEERS GROUP, PSC

1. ;Estaran enviando la minuta de la pre-subasta?

Se les proveera. Ver Minuta adjunta

2. EI“RFP” establece que se estara dividiendo el trabajo en tres fases; Fase 1. Permisos;
Fase 2 —Estudio de Carga y disefio; Fase 3 — Supervisién de construccién. La pregunta
es: (Hay algin itinerario de dias calendarios establecido para las fases
independientemente?

Hacer referencia a la seccién 4.3: Evaluation Criteria, articulo 1: Detailed

Project Execution Plan y articulo 3: Delivery Time en las instrucciones y pliego
de RFP.

3. Debido a que hay dos localidades en 4reas identificadas como inundables, La pregunta es;

;se tiene considerado el tiempo que demoran los permisos en zonas inundables con
la OGPE en el itinerario del proyecto?

Hacer referencia a la seccién 4.3: Evaluation Criteria, articulo 1: Detailed

Project Execution Plan y articulo 3: Delivery Time en las instrucciones y pliego
de RFP.

La propuesta debe incluir un itinerario detallado el cual debe tomar en
consideracion un tiempo razonable para estos tramites con OGPe y la Junta de
Planificacion.

El itinerario propuesto debe incluir los tiempos de entrega/evaluacién y aprobacién
de las diferentes agencias correspondientes (DS, COR3 y FEMA) y los tiempos de
radicacion y presentacion de los permisos correspondientes.

El proponente debe estar disponible para reuniones, responder a solicitudes de
informacién y/o proporcionar la documentacién que le solicite una de las agencias
correspondientes en la fase de aprobacién. De igual forma, en la fase de permisos, el
proponente debe apoyar al Departamento de Salud en la tramitacién y obtencién de
los permisos correspondientes.

4. (Se estard entregando planos de infraestructuras existentes (tuberfas Sanitarias,
pluviales comunicaciones, etc.) de las localidades que se estaran trabajando los planos?

Su propuesta debera considerar los costos relacionados a tareas, tramites
correspondientes y los esfuerzos necesarios para el levante de esta data en cada
una de las facilidades.
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5. ¢El duefio proveera la factura o consumo de electricidad de las localidades (al menos
de los ultimos 6 meses)?

Esta informacion serd compartida con el proponente agraciado en el proceso de
RFP.

6. En el caso de la localidad de Maricao, ;se estard considerando el consumo de energia
del “edificio nuevo™ o “dos plantas”? Este edificio aparentemente no estd conectado al
area original del hospital.

Se debe tomar en consideracion la carga conectada al equipo de medicién que le
suple al CDT, también se tiene que tomar en consideracién la carga conectada al
“transfer switch” del generador de emergencia existente del CDT de Maricao.

7. Se pregunta, jsi solo las compafifas que participaron en la pre-subasta y visitas a
las localidades son las unicas que podran participar en la subasta?

Favor de verificar adenda #3, la vista pre subasta y visitas a las facilidades NO son
compulsorias para participar de la subasta.

Todas las instrucciones y requisitos adicionales establecidos en los documentos de Solicitud de
Oferta no se modifican. Este Anexo es parte de la Solicitud de Oferta. La informacién aqui
incluida deberad ser tenida en cuenta al momento de la presentacion de la Oferta.
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Denise Marrerc‘-Santana, MBA
Directora
Oficina de Subastas

Fin de la Adenda #5



